



QUADRO INFORMATIVO DA PARCERIA

PROJETO TEATRO NA ESTRADA: BORDERLINE

TERMO 1155/2026

95% CONCLUÍDO

VALOR GLOBAL DA PARCERIA

R\$ 100.000,00

Valor Liberado: R\$ 100.000,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA

95%

Saldo: R\$ 2.027,11

VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO

ATÉ 30/03/2027

01 Termo Aditivo Registrado

EMENDA PARLAMENTAR

Emenda nº 109

Deputado Estadual Juca do Guaraná

DADOS INSTRUMENTAIS E JURÍDICOS - DATA ASSINATURA: 10/06/1026

Organização (OSC):	Associação Cultural Cena Onze
CNPJ:	09.457.341/0001-65
Órgão Concedente:	Governo do Estado de Mato Grosso
Área Temática:	Cultura e Esporte
Instrumento:	Termo de Fomento nº 1155/2026
Objeto:	Realização da circulação cultural do projeto TEATRO NA ESTRADA - BORDERLINE
Locais de Execução:	Sorriso-MT, Nova Mutum-MT e Lucas do Rio Verde-MT
Prestação de Contas:	29/05/2027
Apresentação da Prestação de Contas:	prazo 29/05/2027
Resultado Análise:	A ser divulgação após data da análise
Situação Atual:	Em execução / Fase final

OUTRAS INFORMAÇÕES

Realização da circulação cultural do projeto TEATRO NA ESTRADA - BORDERLINE, sendo 03 (três) apresentações gratuitas do espetáculo, com 01 (uma) sessão nos municípios de Sorriso-MT, Nova Mutum-MT e Lucas do Rio Verde-MT, com o objetivo de promover a descentralização cultural, garantir a democratização do acesso às artes cênicas, incentivar a formação de plateia e fomentar o desenvolvimento sociocultural da região.

NOTA OPERACIONAL:

Em execução, com atividades e metas em fase final de conclusão de circulação e pós-produção documental.

CRONOGRAMA DE METAS E FASES

META	ESPECIFICAÇÃO DA ETAPA	INÍCIO	TÉRMINO
01	Pré-Produção e Ensaios	10/06/2026	10/08/2026
02	Circulação em Sorriso-MT	15/08/2026	15/08/2026
03	Circulação em Nova Mutum-MT	24/09/2026	24/09/2026
04	Circulação em Lucas do Rio Verde-MT	30/09/2026	30/09/2026
05	Pós-Produção e Prestação de Contas	30/08/2026	30/09/2026

Circulação Regional Estratégica:

- Sorriso-MT: Polo cultural do médio-norte.
- Nova Mutum-MT: Apresentação e debate formativo.
- Lucas do Rio Verde-MT: Encerramento do ciclo de apresentações.

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ITEM / RUBRICA	QTDE	UNIT(R\$)	TOTAL(R\$)
01 Direção Geral	01	8,00,	10.000,00
02 Produção	01	5.500,00	5.500,00
03 Produção Executiva	01	8.000,00	8.000,00
04 Assessoria de Comunicação	01	4.000,00	4.000,00
05 Mídias Sociais e Webdesigner	01	3.500,00	3.500,00
06 Materiais de Comunicação	01	4.000,00	4.000,00
07 Iluminação	01	3.500,00	3.500,00
08 Sonorização	01	3.500,00	3.500,00
09 Transporte	04	3.000,00	12.000,00
10 Manutenção de Figurinos	04	375,00	1.500,00
11 Maquiador(a)	01	2.000,00	2.000,00
12 Operador de Áudio	01	1.800,00	1.800,00
13 Fotógrafo	01	1.800,00	1.800,00
14 Videomaker	01	1.800,00	1.800,00
15 Contrarregra	01	2.000,00	2.000,00
16 Cachê Atores/Atrizes	05	5.000,00	25.000,00
17 Assistente de Produção	01	3.000,00	3.000,00
18 Assistente de Direção	01	3.500,00	3.500,00
19 Alimentação	60	60	3.600,00
TOTAL			100.000,00

Objeto: Realização da circulação cultural do projeto **TEATRO NA ESTRADA - BORDERLINE**, contemplando 03 (três) apresentações gratuitas do espetáculo teatral Borderline, com 01 (uma) sessão em cada um dos municípios de Sorriso-MT, Nova Mutum-MT e Lucas do Rio Verde-MT, com o objetivo de promover a descentralização cultural, garantir a democratização do acesso às artes cênicas, incentivar a formação de plateia e fomentar o desenvolvimento sociocultural da região.

Modalidade da Transferência Termo de Fomento

Área CULTURA E ESPORTE

Produtos Ações de Incentivo à Cultura

Evento cultural

Competência Estado

Local de Execução: Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso

Categoria do Instrumento Recurso Financeiro

Emenda Parlamentar Nº 109, Juca do Guaraná, 100.000,00

Acompanhamento da Execução

Vigência Expira em 30/09/2026

Execução Financeira 95% executado | Saldo: R\$ 100.000,00

Meta	Especificação	Início	Término
01	Pré-Produção e Ensaios: planejamento, alinhamento técnico, ensaios cênicos e início da divulgação do projeto TEATRO NA ESTRADA - BORDERLINE.	10/06/2026	10/08/2026
	Reuniões de alinhamento da equipe técnica (Direção Geral, Produção Executiva, Produção, Assistente de Direção).	10/06/2026	18/06/2026
	Ensaios e preparação cênica: período de ensaios práticos, laboratório de criação cênica com os atores/atrizes e alinhamento de som/iluminação cênica.	19/06/2026	10/08/2026
	Divulgação e Assessoria: desenvolvimento da identidade visual, artes gráficas, conteúdos para mídias sociais e assessoria de imprensa focada no espetáculo e no TPB.	10/06/2026	10/08/2026
02	Execução/Circulação do projeto na cidade de Sorriso-MT.	15/08/2026	15/08/2026
	Realização de 01 (uma) apresentação GRATUITA do espetáculo teatral BORDERLINE em Sorriso-MT, para um público estimado de 100 pessoas. (local e endereço será informado com 15 dias de antecedência da apresentação).	15/08/2026	15/08/2026
	Logística e Montagem: transporte da equipe (15 profissionais), cenário e equipamentos, montagem técnica (som/luz) e fornecimento de alimentação para a apresentação na cidade de Sorriso-MT.	15/08/2026	15/08/2026
	Aplicação de pesquisa de satisfação com o público e comunidade local do município de Sorriso-MT sobre o objeto do projeto.	15/08/2026	15/08/2026
03	Execução/Circulação do projeto na cidade de Nova Mutum-MT.	22/08/2026	22/08/2026
	Realização de 01 (uma) apresentação GRATUITA do espetáculo teatral BORDERLINE em Nova Mutum-MT, para um público estimado de 100 pessoas. (local será informado com 15 dias de antecedência da apresentação).	22/08/2026	22/08/2026
	Logística e Montagem: transporte da equipe, cenário e equipamentos, manutenção de figurinos, montagem técnica (som/luz) e fornecimento de alimentação.	22/08/2026	22/08/2026
	Aplicação de pesquisa de satisfação com o público e comunidade local do município de Nova Mutum-MT sobre o objeto do projeto.	22/08/2026	22/08/2026

04	Execução/Circulação do projeto na cidade de Rio Verde-MT.	29/08/2026	29/08/2026
	Realização de 01 (uma) apresentação GRATUITA do espetáculo teatral BORDERLINE em Rio Verde-MT, para um público estimado de 100 pessoas. (local será informado com 15 dias de antecedência da apresentação).	29/08/2026	29/08/2026
	Logística e Montagem: transporte da equipe, cenário e equipamentos, montagem técnica (som/luz) e fornecimento de alimentação.	29/08/2026	29/08/2026
	Aplicação de pesquisa de satisfação com o público e comunidade local do município de Rio Verde-MT sobre o objeto do projeto.	29/08/2026	29/08/2026
05	Pós-Produção e Registro: consolidação de registros, relatórios e prestação de contas.	30/08/2026	30/09/2026
	Registro e Clipping: consolidação dos registros fotográficos e em vídeo (videomaker) de todas as etapas, além do relatório de clipagem da assessoria de imprensa.	30/08/2026	10/09/2026
	Pós-produção: prestação de contas - consolidação e entrega do relatório de execução físico-financeira do projeto.	30/08/2026	30/09/2026

Produto ou Serviço	Valor Unit	Valor Total
Direção Geral - responsável pela criação estética, comando dos ensaios, posicionamento dos atores e pela supervisão artística de todas as apresentações do projeto.	8.000,00	8.000,00
Produção - responsável pelo suporte de bastidores durante os ensaios e pela mediação técnica entre o elenco e a coordenação de palco durante a montagem e as apresentações.	4.500,00	4.500,00
Produção Executiva - responsável pela contratação de colaboradores, planejamento estratégico e logística do projeto.	6.000,00	6.000,00
Transporte - locação de ônibus com motorista, para o deslocamento do elenco, equipe técnica, cenário e equipamentos para as cidades do projeto: Sorriso, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde	9.600,00	28.800,00
Iluminação - locação de equipamentos de iluminação cênica e serviços (montagem, desmontagem, operação da mesa de luz e equipe técnica) para ensaios gerais e apresentações.	3.000,00	3.000,00
Mídias sociais e webdesigner - criação da identidade visual, desenvolvimento dos canais digitais, produção de conteúdo e gestão estratégica das redes sociais do projeto.	2.000,00	2.000,00
Assessoria de comunicação - gestão da divulgação na mídia local das cidades de circulação, relacionamento com a imprensa e entrega de relatório de clipagem.	2.000,00	2.000,00
Manutenção e higienização de figurinos - manutenção e conservação da qualidade dos figurinos.	500	1.500,00
Operador de áudio/som: responsável pela operação da mesa de som, equalização, microfonação e execução da trilha sonora nos ensaios gerais, montagens e apresentações.	1.800,00	1.800,00
Fotógrafo - registro fotográfico em alta resolução dos ensaios, bastidores e apresentações, gerando material para divulgação na imprensa, redes sociais e prestação de contas.	1.800,00	1.800,00
Videomaker - registro audiovisual em alta definição (ensaios, bastidores e apresentações), incluindo captação, edição e finalização de vídeos para divulgação e prestação de contas.	1.800,00	1.800,00
Contrarregista - responsável pela montagem, desmontagem e manutenção do cenário, além do manejo, organização e guarda dos adereços e objetos de cena nos bastidores.	1.800,00	1.800,00
Atores/Atrizes - cachê do elenco pela dedicação aos ensaios práticos, laboratório de criação cênica, atuação nas apresentações públicas e circulação do espetáculo.	5.400,00	27.000,00
Assistente de Produção - suporte operacional e logístico à produção, auxiliando no transporte, alimentação, cronogramas de viagem e demandas estruturais dos ensaios e apresentações.	2.500,00	2.500,00
Assistente de Direção - Suporte artístico e cênico à direção geral, auxiliando na condução dos ensaios, anotação de marcações de cena e mediação direta com o elenco.	3.000,00	3.000,00
Fornecimento de 90 refeições (45 almoços e 45 jantares) para a equipe de 15 profissionais (elenco, técnicos e produção) durante a viagem e apresentações nos 03 municípios da circulação.	50	4.500,00